



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIGITAL LIBRARY

Relazione Tecnica del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

CIG B802A91473

CUP F81B21008150006

CUP F84E21008600006



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
via di San Michele, 18 – 00153 Roma | tel. +39 06 5855 2238 - 2305
email: ic-dp@cultura.gov.it | pec: ic-dp@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIGITAL LIBRARY

1. Premessa e oggetto del documento

Con riferimento alla Misura 1 Componente 3 Investimento 1.1 “*Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale*” del PNRR, l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio culturale – Digital Library, al fine di realizzare un Ecosistema digitale per la cultura (Ecomic), ha stipulato, nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip per l’affidamento di “Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – Seconda Edizione – ID 2483-Lotto 1”, il contratto esecutivo con il fornitore RTI NTT DATA Italia S.p.A., per *l’affidamento di servizi di supporto tecnico-specialistico ICT per l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (ICDP)* - CUP F81B21008150006, F84E21008600006 - CIG B802A91473.

Si rappresenta che, nel corso dell’esecuzione del contratto in epigrafe, sono sopravvenute circostanze che rendono necessaria l’esecuzione di servizi supplementari, non alterativi della natura generale del contratto e rientranti nelle previsioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che regola le modifiche in corso di esecuzione dei contratti, individuando al comma 1, lett. b) e c), i casi in cui le stesse possono essere apportate.

La presente relazione è redatta al fine di illustrare l’avanzamento del contratto e fornire un quadro complessivo del contesto che ha condotto alla necessità di valutare l’estensione contrattuale, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il differimento temporale del termine del contratto per l’esecuzione delle attività in variante.

2. Contratto e stato di avanzamento

Si rappresenta di seguito, in ragione dell’esigenza sopravvenuta di cui infra, il contratto esecutivo oggetto della presente relazione e il relativo stato di avanzamento:

Tabella 1

CUP	CIG	Oggetto del contratto	Fornitore	Importo contratto (IVA esclusa)	Scadenza	Importo impegnato* (IVA esclusa)
F81B21008150006, F84E21008600006	B802A91473	<i>l’affidamento di servizi di</i>	RTI NTT DATA	€ 926.220,00	30/06/2026	€ 926.220,00

2



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
via di San Michele, 18 – 00153 Roma | tel. +39 06 5855 2238 - 2305
email: ic-dp@cultura.gov.it | pec: ic-dp@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIGITAL LIBRARY

CUP	CIG	Oggetto del contratto	Fornitore	Importo contratto (IVA esclusa)	Scadenza	Importo impegnato* (IVA esclusa)
		supporto tecnico-specialistico ICT per l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (ICDP)	Italia S.p.A.			

*Si considera nell'importo impegnato il totale delle schede progettuali approvate alla data del 18.06.2026.

3. Circostanze sopravvenute e impatti sul Contratto Esecutivo Lotto 1 RTI NTT DATA Italia S.p.A. – CUP F81B21008150006, F84E21008600006 - CIG B802A91473

Nel corso dell'esecuzione del contratto avente ad oggetto l'affidamento di servizi di supporto tecnico-specialistico ICT sono emerse nuove esigenze connesse all'evoluzione dell'Ecosistema digitale per la cultura (Ecomic), alla progressiva messa in esercizio delle componenti applicative realizzate nell'ambito dell'Investimento PNRR M1C3 1.1 e alla necessità di realizzare un'integrazione organica e funzionale tra i quattro macroambienti che compongono l'ecosistema, che ha portato alla necessità di prosecuzione delle attività evolutive previste nell'ambito di altri contratti esecutivi di sviluppo realizzati nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip ID 2483 Lotto 1.

In particolare, gli interventi di rafforzamento delle attività di integrazione e interoperabilità tra sistemi, nonché quelli necessari per la gestione interconnessa e valorizzazione dei dati e dei flussi informativi che si sono resi necessari, come dettagliato nella relazione prot. n. 2053 del 18.06.2026, rendono necessario il mantenimento e il rafforzamento delle correlate attività di supporto specialistico all'Amministrazione.

In tale quadro, la presente variante non introduce un autonomo nuovo ambito di intervento, ma si pone in rapporto di diretta strumentalità rispetto alle attività evolutive e integrative già rappresentate nella relazione generale sulle variazioni contrattuali SAC2L1. Le prestazioni richieste al RTI NTT DATA Italia S.p.A. sono infatti funzionali ad assicurare supporto specialistico, indirizzo metodologico, governo operativo e accompagnamento tecnico rispetto all'evoluzione complessiva dell'ecosistema Ecomic.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIGITAL LIBRARY

Parallelamente, l'attuazione della procedura di dialogo competitivo e la progressiva evoluzione dell'ambiente DPaaS hanno determinato la realizzazione di moduli applicativi permanenti (livello 2 di DPaaS), destinati ad operare stabilmente nell'ambito dell'ecosistema. Tali componenti, non presenti al momento della definizione originaria dei fabbisogni, richiedono oggi attività continuative di gestione del ciclo di vita applicativo, comprensive della definizione dei processi di onboarding, della governance delle evoluzioni funzionali, della configurazione e personalizzazione dei moduli esistenti, nonché della predisposizione di modelli organizzativi e operativi per l'accoglimento di ulteriori componenti derivanti da successive forme di collaborazione con operatori economici. Si tratta di attività di governance, indirizzo evolutivo e supporto specialistico che non erano previste né dimensionabili nella fase iniziale di affidamento. Esse risultano pertanto connesse alla trasformazione dell'ambiente DPaaS da ambito sperimentale e progettuale a componente stabile dell'ecosistema, con conseguente necessità di presidio metodologico e tecnico-specialistico continuativo.

Inoltre, la messa in esercizio delle soluzioni sviluppate nell'ambito del dialogo competitivo richiede attività aggiuntive non preventivabili, tra cui il presidio delle attività di product management, il governo dei backlog funzionali, il coordinamento tra i gruppi di sviluppo e l'Amministrazione, il monitoraggio delle priorità evolutive e della qualità delle release. Contestualmente, l'evoluzione continua delle componenti I.PaC e DPaaS, guidata dai casi d'uso emergenti e dalle esigenze espresse dagli attori dell'ecosistema, ha reso necessario il rafforzamento del supporto metodologico specialistico basato su approcci Agile, comprensivo del governo dei backlog dei requisiti funzionali, del supporto alla pianificazione e conduzione degli sprint, del coordinamento dei gruppi di lavoro tecnici e del presidio della qualità delle soluzioni rilasciate, al fine di garantire coerenza architetturale, efficacia realizzativa e conformità agli standard di riferimento.

La progressiva messa in esercizio dei sistemi di Ecomic ha altresì fatto emergere una domanda strutturata di supporto e coinvolgimento del mercato da parte degli attori dell'ecosistema, incluse imprese culturali e creative, istituti culturali e ulteriori soggetti interessati all'utilizzo delle componenti tecnologiche sviluppate, nonché esigenze di accompagnamento metodologico e di valorizzazione delle opportunità offerte dall'ecosistema. La successiva consultazione pubblica ha generato ulteriori fabbisogni relativi ad attività di comunicazione, disseminazione e supporto tecnico alla diffusione delle soluzioni realizzate.

L'avanzamento delle attività progettuali ha inoltre evidenziato la necessità di affiancare gli attori dell'ecosistema attraverso iniziative di trasferimento di competenze, supporto operativo e accompagnamento all'utilizzo delle componenti tecnologiche, finalizzate alla creazione di valore per





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIGITAL LIBRARY

i destinatari finali e allo sviluppo di modelli di collaborazione sostenibili tra istituti culturali, imprese culturali e creative e ulteriori soggetti coinvolti. Tali esigenze sono emerse esclusivamente nella fase attuativa e non risultavano prevedibili nella fase di programmazione iniziale.

Tali prestazioni, meglio dettagliate nell'allegato tecnico 'M1C3_1.1_AQ_2483_Lotto1_Allegato Tecnico_CIG B802A91473', si configurano quali servizi supplementari non prevedibili e resisi necessari nel corso dell'esecuzione del contratto. Esse risultano indispensabili per assicurare il corretto completamento e l'attuazione delle attività in corso nell'ambito di Ecomic, nonché strettamente connesse e non separabili dai servizi già affidati all'attuale fornitore, in ragione del patrimonio di conoscenza accumulato nell'esecuzione del contratto in essere, relativo all'architettura dell'ecosistema, ai processi del dialogo competitivo, alle metodologie Agile applicate agli ambienti e alle relazioni con gli attori istituzionali.

Risulta pertanto necessario valutare una variante contrattuale per assicurare continuità alle attività di supporto strategico, procurement, indirizzo metodologico, accompagnamento tecnico-specialistico, comunicazione e supporto alla valorizzazione delle soluzioni realizzate lungo l'intero arco di attuazione delle attività evolutive previste nell'ambito di Ecomic.

Alla luce di quanto sopra, si propone di valutare la variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante incremento dell'importo contrattuale per complessivi € 437.600,00 IVA esclusa (€ 533.872,00 IVA inclusa), pari a circa il 47,24% (arrotondato a due cifre decimali) dell'importo originario, al fine di consentire l'attivazione dei servizi supplementari sopra descritti, con conseguente estensione della durata contrattuale del tempo necessario alla realizzazione degli interventi in variante in misura pari a 365 giorni naturali e consecutivi, e dunque fino al 30 giugno 2027.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Luigi Cerullo



Firmato
digitalmente da
CERULLO LUIGI
C=IT

