



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIGITAL LIBRARY

RELAZIONE DEL RUP SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE

(ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.)

Oggetto: Contratto esecutivo nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip *“Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – Seconda Edizione – ID 2483 – Lotto 1”* – CIG B802A91473.

Presa d'atto della Relazione del DEC e proposta di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento al contratto esecutivo in oggetto stipulato nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip *“Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – Seconda Edizione – ID 2483 – Lotto 1”*,

Visto l'Accordo Quadro Consip *“Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – Seconda Edizione – ID 2483”*, stipulato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Vista la relazione tecnica del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), trasmessa il 19/06/2026 e acquisita agli atti al prot. n. 2103 del 22/06/2026, con la quale viene rappresentato lo stato di avanzamento del contratto esecutivo in oggetto relativo all'investimento PNRR M1C3 – Investimento 1.1, e vengono evidenziate sopravvenute circostanze che rendono necessaria l'esecuzione di servizi supplementari;

Visto altresì l'allegato tecnico alla suddetta relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

Preso atto delle motivazioni di carattere tecnico e progettuale illustrate dal DEC, con particolare riferimento alla sopravvenuta necessità di acquisire prestazioni supplementari di supporto tecnico-specialistico strettamente connesse all'evoluzione dell'Ecosistema digitale per la cultura (Ecomic), alla progressiva messa in esercizio delle componenti applicative realizzate nell'ambito dell'Investimento PNRR M1C3 1.1 e all'attuazione delle soluzioni sviluppate nell'ambito del dialogo competitivo;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIGITAL LIBRARY

Considerato che le attività integrative, come puntualmente dettagliate nell'allegato tecnico alla relazione del DEC, risultano necessarie per il completamento e l'attuazione delle progettualità in corso nell'ambito Ecomic e per la piena realizzazione dell'interesse pubblico;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, e in particolare l'articolo 2 comma 10 bis :*"10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 di cui all' articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza"*;

Considerato che pertanto la scadenza dell'Accordo quadro ID 2483 è stata prorogata fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara;

Considerato che la nuova procedura di gara finalizzata all'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro ID 2483 non risulta allo stato aggiudicata;

Considerato che i servizi oggetto della perizia di variante risultano coerenti con il perimetro dei servizi previsti dall'Accordo Quadro Consip ID 2483 e dal relativo contratto esecutivo in essere;

Vista la nota dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del 16 giugno 2026, prot. n. 2014, recante *"PNRR – Misura 1, Componente 3 – Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale" - Termini completamento interventi Trasmissione nota MEF"*, di trasmissione della nota n. 159564 del 12 giugno 2026, con la quale l'Ispettorato Generale per il PNRR presso il MEF specifica che *"il termine di scadenza del 30 giugno 2026 riguarda l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti a valere sulle risorse del PNRR previsti a livello di ciascuna misura. Pertanto, tutti gli interventi ammessi al finanziamento prima del 30 giugno 2026 potranno continuare ad essere realizzati anche successivamente a tale data, a condizione che gli impegni siano stati assunti entro il 30 giugno 2026 e che la misura PNRR nell'ambito della quale sono finanziati abbia conseguito pienamente gli obiettivi PNRR previsti. In relazione agli interventi che proseguiranno l'attuazione anche dopo il 2026 e fino al loro completamento, restano in vigore gli obblighi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo rispettivamente a carico dell'amministrazione titolare della misura e dei soggetti attuatori, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50"*;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIGITAL LIBRARY

Considerato che l'intervento si colloca nell'ambito del PNRR - Misura 1, Componente 3, Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale";

Visto il Report avanzamento investimenti del 18 dicembre 2025, con il quale è stato certificato il conseguimento del Target PNRR M1C3-2 associato all'Investimento M1C3 1.1 "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale", consistente nella pubblicazione di almeno 65.000.000 risorse media digitali entro il quarto trimestre 2025;

Considerato che le attività di cui alla proposta di variante rappresentano attività indispensabili per assicurare il corretto completamento e l'attuazione delle attività in corso nell'ambito di Ecomic;

Considerato che la presente variante non introduce un autonomo nuovo ambito di intervento, ma si pone in rapporto di diretta strumentalità rispetto alle attività evolutive e integrative già rappresentate nella relazione generale sulle variazioni contrattuali SAC2L1;

Considerato che le prestazioni richieste al RTI NTT DATA Italia S.p.A. sono funzionali ad assicurare supporto specialistico, indirizzo metodologico, governo operativo e accompagnamento tecnico rispetto all'evoluzione complessiva dell'ecosistema Ecomic

Considerato che le esigenze di variazione derivano da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento dell'affidamento, connesse in particolare all'evoluzione dell'Ecosistema digitale per la cultura (Ecomic), alla progressiva messa in esercizio delle componenti applicative realizzate nell'ambito dell'Investimento PNRR M1C3 1.1 e alla necessità di realizzare un'integrazione organica e funzionale tra i quattro macroambienti che compongono l'ecosistema;

Verificato che:

- la variante non determina modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- la variante è redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;
- le modifiche non alterano la natura complessiva dell'appalto;
- le modifiche sono conformi alla normativa vigente;
- le attività oggetto della variante sono strettamente connesse e non separabili dai servizi già affidati all'attuale fornitore, in ragione del patrimonio di conoscenza accumulato nell'esecuzione del contratto in essere, relativo all'architettura dell'ecosistema, ai processi del dialogo competitivo, alle metodologie Agile applicate agli ambienti e alle relazioni con gli attori istituzionali;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIGITAL LIBRARY

- sussistono i presupposti giuridici per l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 per procedere alla variante dei contratti in corso di esecuzione;
- le modifiche garantiscono e rispettano le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;

La sottoscritta RUP, per quanto di competenza, ritiene opportuno procedere all'approvazione della variante in oggetto per consentire l'esecuzione dei servizi di cui alla documentazione richiamata, e pertanto

ATTESTA

l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, della perizia di variante e suppletiva relativa al Contratto esecutivo per l'affidamento di servizi di supporto tecnico-specialistico ICT (CIG B802A91473 – CUP F81B21008150006, F84E21008600006) stipulato con il fornitore RTI NTT Data Italia S.p.A., per una variazione di importo in aumento pari a € 437.600,00 IVA esclusa (€533.872,00 IVA inclusa), pari a circa il 47,24% (arrotondato a due cifre decimali) dell'importo originario, con conseguente estensione della durata contrattuale del tempo necessario alla realizzazione degli interventi in variante in misura pari a 365 giorni naturali e consecutivi, e dunque fino al 30 giugno 2027;

Si trasmette la presente al Direttore per le valutazioni e determinazioni di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Antonella Negri



Architetto
ANTONELLA
NEGRI
ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
P.P.C. DI ROMA
E PROVINCIA
22.06.2026
09:19:32
GMT+02:00