

Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library. Investimento M1C3_1.1_Strategie e piattaforme digitali

	Milestone&Target			Risorse finanziarie (IVA inclusa)				Note
	descrizione	scadenza	stato	finanziamento	impegnato	impegni in itinere	speso	
M1C3 1.1 Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale	65 milioni risorse digitali pubblicate 30.000 soggetti formati	T4-2025 T4-2025	in linea	500.000.000,00 €	90.804.769,91 €	111.723.319,07 €	6.889.412,16 €	18,2% rapporto impegnato/finanziato al 30 aprile 2023 89,71% rapporto importo speso/impegnato al 30 aprile 2023 40,5% rapporto impegnato/finanziato proiezione al 30 giugno 2023
M1C3 1.1.1 Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale	Adozione Piano nazionale di digitalizzazione	T2-2022	conseguito	2.000.000,00 €	311.097,56 €	- €	- €	/
M1C3 1.1.2 Sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali	Accordo con AgID	T4-2021	conseguito	16.000.000,00 €	2.007.401,85 €	- €	371.363,57 €	/
M1C3 1.1.3 Infrastruttura cloud	Migrazione del 75% degli applicativi in cloud	T2-2026	/	25.000.000,00 €	6.985.321,00 €	- €	1.856.741,22 €	/
M1C3 1.1.4 Infrastruttura software del patrimonio culturale	Rilascio in esercizio dei servizi core dell'Infrastruttura	T4-2023	in linea	73.000.000,00 €	43.626.122,13 €	8.663.449,36 €	2.355.727,74 €	Procedure in itinere per adesione accordi quadro Consip
M1C3 1.1.5 Digitalizzazione del patrimonio culturale - quota statale	58 milioni risorse digitali pubblicate	T2-2026	/	130.000.000,00 €	30.071,88 €	101.167.469,71 €	30.071,88 €	n. 4 procedure di gara espletate pari a n. 22 Accordi Quadro da sottoscrivere entro il mese di giugno 2023
M1C3 1.1.5 Digitalizzazione del patrimonio culturale - quota regionale	17 milioni risorse digitali pubblicate	T2-2026	/	70.000.000,00 €	30.071,88 €	- €	- €	Gare regionali da pubblicare entro giugno 2023
M1C3 1.1.6 Formazione e aggiornamento delle competenze	40.000 utenti formati	T2-2026	/	20.000.000,00 €	2.137.860,00 €	- €	2.000.000,00 €	/
M1C3 1.1.7 Supporto operativo	Graduatorie di reclutamento pubblicate	T2-2023	in linea	5.000.000,00 €	666.656,80 €	1.892.400,00 €	266.511,87 €	Bandi di reclutamento pubblicati su inPA
M1C3 1.1.8 Polo di conservazione digitale	100 enti versanti	T4-2025	/	58.000.000,00 €	26.710.353,82 €	- €	8.995,88 €	/
M1C3 1.1.9 Portale dei procedimenti e dei servizi al cittadino	6 servizi full digital rilasciati	T2-2024	/	10.000.000,00 €	8.299.812,99 €	- €	- €	/
M1C3 1.1.10 Piattaforma di accesso integrato Digital Library	50 sistemi integrati/federati	T4-2024	/	36.000.000,00 €	- €	- €	- €	Approvazione della progettazione preliminare entro giugno 2023
M1C3 1.1.11 Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing	Bandi pubblicati	T4-2024	/	10.000.000,00 €	- €	- €	- €	Approvazione della progettazione preliminare entro giugno 2023
M1C3 1.1.12 Piattaforma dei servizi digitali per sviluppatori e imprese	95 servizi digitali realizzati	T2-2026	/	45.000.000,00 €	- €	- €	- €	Approvazione della progettazione preliminare entro giugno 2023